

개발 진행 상황

1주차 10.14~	계획	리소스 수집, 맵 디자인, 시작 화면 구현	_
	결과	리소스 수집, 맵 디자인, 시작 화면 구현	100%
2주차 10.21~	계획	주인공 움직임 및 도구 사용, 주머니 구현, 맵 오브젝트 배치	
	결과	주인공 움직임 및 도구 사용, 주머니 구현, 맵 오브젝트 배치	100%
3주차 10.28~	계획	공간 전환 구현, 농작 구현 - 괭이 사용 상호작용, 농작물 심기	
	결과	공간 전환 구현, 농작 구현 - 괭이 사용 상호작용, 농작물 심기	100%
4 주 차 11.4~	계획	농작 구현 - 농작물 키우기, <mark>종류 다양하게 하기</mark> , 채광 구현 - 랜덤 광물 설치	
	결과	농작 구현 - 농작물 키우기, 한 종류, 채광 구현 - 랜덤 광물 설치	80%
5주차 11.11~	계획	채광 구현 - 광물 캐기, 광물 굽기	
	결과	채광 구현 - 광물 캐기, 광물 굽기 X	70%

평균 진행률 90%



Github 커밋 통계



